



АДМІНІСТРАЦІЯ  
САКСЬКОГО РАЙОНУ  
РЕСПУБЛІКИ КРИМ  
ВІДДІЛ ОСВІТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САКСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

КЪЫРЫМ  
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
САКЪ РАЙОН МЕМУРИЕТИ  
ТАСИЛЬ БОЛУГИ

## ПРИКАЗ

от 23.01.2023

№ 21

г. Саки

Об утверждении Плана - графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Сакского района

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 15 декабря 2022 № 1982 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Республике Крым», с целью подготовки общеобразовательных учреждений Сакского района к введению с 1 сентября 2023 года обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в общеобразовательных учреждениях Сакского района (далее - План) (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана по введению обновленного ФГОС ССО в общеобразовательных учреждениях Сакского района (далее – Рабочая группа) (приложение 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым (далее - МКУ «ЦООиДО») (Фоменко Е.Н.):

3.1. Обеспечить организационно - методическое сопровождение введения обновленного ФГОС ССО в общеобразовательных учреждениях Сакского района.

3.2. Осуществлять систематический мониторинг и анализ результатов введения обновленного ФГОС ССО в общеобразовательных учреждениях.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Разработать и утвердить планы введения обновленного ФГОС ССО.

4.2. Привести учебно-методическую документацию общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями Федерального закона от 24 сентября 2022г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в срок до 1 сентября 2023 года.

5. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 2, обеспечить выполнение Плана в установленные сроки.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела образования администрации Сакского района Илларионову Н.А.

Начальник отдела образования



Б.А. Яковец

С приказом ознакомлены:



Н.А. Илларионова «13» сентября 2023г.



Е.Н. Фоменко «23» сентября 2023 г.



# Приложение 1

к приказу отдела образования администрации  
Сакского района Республики Крым  
от 23.01.2023 г. № 21

## План-график («дорожная карта») мероприятий по введению обновленного федерального государственного стандарта среднего общего образования в Сакском районе Республики Крым

	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования</b>			
1.	Создание рабочей группы по сопровождению реализации Плана — графика («дорожной карты») мероприятий введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Отдел образования администрации Сакского района Республики Крым (далее - отдел образования)
2.	Размещение на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных учреждений Сакского района информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2023 год	Отдел образования, МКУ «ЦОоиДО», общеобразовательные учреждения
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦОоиДО», общеобразовательные учреждения

4.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций	В течение 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
5.	Проведение самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь - февраль 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
6.	Организация участия педагогического сообщества Сакского района в инструктивно-методических совещаниях, семинарах, практикумах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь, февраль, март, апрель, май 2023 года	МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
7.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь - февраль 2023 года	Отдел образования
8.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения общеобразовательных организаций, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО, действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь – апрель 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
9.	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь - август 2023 года	Общеобразовательные учреждения



10.	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
11.	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
12.	Разработка и утверждение муниципальных планов и планов общеобразовательных организаций введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Отдел образования, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» (далее - МКУ «ЦООиДО»), общеобразовательные учреждения
13.	Определение дефицитов ресурсов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - март 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
14.	Организация и проведение муниципальных организационно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	МКУ «ЦООиДО»
15.	Проведение семинара для заместителей директоров общеобразовательных учреждений по теме «Реализация обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: управленческий аспект и методическое сопровождение»	Март 2023	МКУ «ЦООиДО»

16.	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для различных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования	В течение 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
17.	Проведение инструктажа (совещаний, семинаров) управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май - июнь 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
18.	Разработка инструктивно-методических рекомендаций о внедрении обновленного ФГОС СОО, особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам СОО	Май - июнь 2023 года	МКУ «ЦООиДО»
19.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	В течение 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
20.	Проведение заседаний мобильных групп учителей общеобразовательных учреждений Республики Крым по вопросам введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	По отдельному плану	МКУ «ЦООиДО»
21.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	МКУ «ЦООиДО»



22.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
23.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Постоянно	МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
24.	Участие в обучении специалистов отдела образования, работников муниципальной методической службы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
25.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь - июнь 2023 года	МКУ «ЦООиДО»
26.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Январь - август 2023 года	МКУ «ЦООиДО»
<b>V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего образования</b>			
27.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь - февраль 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
28.	Проведение мониторинга локальных нормативных актов образовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО	Март, август 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»

29.	Проведение индивидуальных собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Май 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
30.	Организация контрольных выездов в общеобразовательные учреждения на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Июнь 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО»
31.	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
32.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Март - апрель 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
<b>VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>			
33.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Сакского района Республики Крым	В течение 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦООиДО», общеобразовательные учреждения
34.	Проведение классных родительских собраний в общеобразовательных учреждениях, посвященных разъяснениям вопросов введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Отдел образования, общеобразовательные учреждения



35.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов общеобразовательных организаций и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Отдел образования, МКУ «ЦОиДО», общеобразовательные учреждения
-----	--	---------------------	--

**Состав рабочей группы  
по сопровождению реализации Плана-графика («дорожной карты»)  
мероприятий по введению обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования  
в Сакском районе Республике Крым**

Г.Г.2	ФИО	Должность
1	Илларионова Наталья Анатольевна	Заместитель начальника отдела образования Сакского района Республики Крым, руководитель рабочей группы
2	Голуб Оксана Александровна	Заведующий сектором общего, дополнительного образования и воспитания отдела образования администрации Сакского района Республики Крым
3	Чернышова Юлия Вячеславовна	Заведующий сектором молодежной политики и оздоровления отдела образования администрации Сакского района Республики Крым
4	Дубовицкая Ольга Борисовна	Начальник информационно-методического отдела МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым
5	Иванин Андрей Владимирович	Специалист информационно-методического отдела МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым, секретарь рабочей группы
6	Ермакова Ольга Анатольевна	Специалист информационно-методического отдела МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района Республики Крым